

Муниципальное казенное учреждение  
«Мирнинское районное управление образования»

**П Р И К А З**

«9» октября 2015 г.

№564

г. Мирный

**Об утверждении Плана подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Мирнинском районе в 2016 году.**

В целях организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Мирнинском районе в 2016 году

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить План подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Мирнинском районе в 2016 году согласно приложению №1.
2. Утвердить План информационно-разъяснительной работы о порядке проведения основного государственного экзамена и единого государственного экзамена в Мирнинском районе в 2016 году согласно приложению №2.
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника по содержанию образования и развитию Данилову З.А.

Начальник управления



Т.А. Пирогова

**План**  
подготовки и проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в Мирнинском районе  
в 2015-2016 учебном году

№	Наименование мероприятий	Дата	Ответственный
<i>I</i>	<i>Нормативно-правовое обеспечение</i>		
1.1.	Приказ о мерах по повышению качества образования в ОО с низкими показателями ЕГЭ, ОГЭ	сентябрь	Миронова Е.М.
1.2.	Приказ о назначении ответственных лиц ЕГЭ, ГИА-9, ГВЭ, техническое сопровождение	сентябрь	Миронова Е.М.
1.3.	Приказ об организации регистрации в ОО участников ЕГЭ в 2015 году	октябрь	Миронова Е.М.
1.4.	Приказ о назначении руководителей ППЭ в 2015 году	октябрь	Миронова Е.М.
1.5.	Приказ об уничтожении экзаменационных материалов	декабрь	Миронова Е.М.
1.6.	Приказ об организации и проведении итогового сочинения (изложения) на территории Мирнинского района в 2015-2016 учебном году	ноябрь	Миронова Е.М.
1.7.	Приказ о создании муниципальной предметной комиссии по проверке итогового сочинения (изложения)	ноябрь	Миронова Е.М.
1.8.	Подготовка документов для сдачи ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ для детей с ОВЗ	до января 2016г	Миронова Е.М. Пожарская С.А.
1.9.	Приказ о формировании и ведении муниципальной базы данных участников ЕГЭ, ОГЭ в 2016 году	ноябрь	Соловьёва И.Х. Пожарская С.А.
1.10.	Подготовка Постановления Главы администрации МО «Мирнинский район» о создании межведомственной рабочей комиссии по подготовке и проведению ГИА на территории Мирнинского района в 2016 году	декабрь	Миронова Е.М.
1.11.	Представление на уполномоченных представителей ЕГЭ, ОГЭ	октябрь-март	Миронова Е.М. Пожарская С.А.
1.12.	Приказ об обеспечении информационной безопасности и секретности во время	ноябрь,	Миронова Е.М.

	проведения ЕГЭ, ОГЭ в 2016 году	апрель	Пожарская С.А.
1.13.	Приказ об утверждении лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам ОГЭи ЕГЭ, ГВЭ в 2016 году	апрель	Миронова Е.М. Пожарская С.А.
1.14.	Приказ об утверждении порядка работы с экзаменационными материалами при проведении ЕГЭ в 2016 году	апрель	Миронова Е.М.
1.15.	Приказ об организации государственной итоговой аттестации на территории Мирнинского района в 2016 году (досрочный, основной период)	февраль апрель	Миронова Е.М.
1.16.	Приказ об утверждении организационно-технологической схемы проведения ОГЭ и ЕГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору	декабрь-апрель	Миронова Е.М. Пожарская С.А.
1.17.	Подготовка Постановления Главы администрации МО «Мирнинский район» о проведении ЕГЭ в ОО в 2016 году	март	Миронова Е.М.
1.18.	Приказ об утверждении состава предметных и конфликтных комиссий при проведении ГИА - 2016 по образовательным программам основного общего образования по Мирнинскому району	март	Пожарская С.А.
1.19.	Приказ о назначении организаторов ОГЭ, ЕГЭ	январь апрель	Соловьёва И.Х. Пожарская С.А.
1.20.	Приказ о готовности Мирнинского района к проведению ЕГЭ, ОГЭ	май	Миронова Е.М.
<b>II Учебно-методическое обеспечение</b>			
2.1.	Сентябрьское совещание работников образования в Мирнинском районе «Образование – стратегия будущего: развитие, доступность, качество».	сентябрь	Пирогова Т.А. Данилова З.А.
2.2.	Проведение аналитических педсоветов в ОО района	сентябрь	Руководители ОО
2.3.	Расширенная коллегия работников образования «Использование результатов ГИА в управлении качеством образования в целях обеспечения единства образовательного пространства»	октябрь	Пирогова Т.А. Данилова З.А. Миронова Е.А.
2.4.	Проведение установочного семинара. Изучение нормативных документов	ноябрь	Миронова Е.М.
2.5.	Проведение семинара по апробации печати КИМ в аудиториях ППЭ с использованием ЭЦП.	в соответствии с планом ЦМКО МО РС(Я)	Миронова Е.М.
2.6.	Проведение обучающих семинаров для вновь назначенных заместителей директоров	октябрь-апрель	Миронова Е.М. Пожарская С.А.

2.7.	Проведение семинаров-практикумов по заполнению документации ЕГЭ, ОГЭ	март-май	Миронова Е.М. Руководители ППЭ
2.8.	Проведение семинара-практикума для организаторов в аудитории	апрель - май	Руководители ППЭ
2.9.	Проведение практических занятий с организаторами в аудитории по заполнению актов, упаковке КИМов, доставке в МРУО	май	Руководители ППЭ
2.10.	Подготовка плана и реализация мероприятий по обучению общественных наблюдателей	ноябрь-апрель	Руководители ППЭ
2.11.	Подготовка плана и реализация мероприятий по психологической подготовке выпускников к сдаче ЕГЭ, ОГЭ	ноябрь-апрель	ЦПМСС (Кутимская Е.В.), школьные психологи
2.12.	Курсовая подготовка учителей-предметников	в течение года	Давиденко А.И.
2.13.	Оперативные совещания с техническими исполнителями ЕГЭ.	Май 2016	Миронова Е.М. Соловьева И.Х.
<b>III</b>	<b>Организационная работа</b>		
3.1.	Размещение обновленной версии программного обеспечения «Сбор РБД»	октябрь-ноябрь	Соловьева И.Х. Пожарская С.А.
3.2.	Размещение обновленной версии программного обеспечения «Планирование ЕГЭ, ОГЭ»	февраль	Соловьева И.Х. Пожарская С.А.
3.3.	Совещание директоров «О ходе подготовки к ЕГЭ»	февраль	Миронова Е.М.
3.4.	Создание районной базы данных выпускников 11 классов ОО Создание районной базы данных выпускников 9 классов ОО	ноябрь-февраль	Соловьева И.Х. Пожарская С.А. Руководители ППЭ
3.5.	Создание базы данных организаторов проведения ЕГЭ, ОГЭ	ноябрь – апрель	Соловьева И.Х. Пожарская С.А.
3.6.	Создание базы общественных наблюдателей	январь-апрель	Соловьева И.Х. Пожарская С.А.
3.7.	Подготовка отчетов по результатам ОГЭ, ЕГЭ 2016	Июнь-сентябрь	Миронова Е.М. Пожарская С.А.
3.8.	Мониторинг по результатам ЕГЭ, ОГЭ 2015	июль-сентябрь	Миронова Е.М. Пожарская С.А.
3.9.	Объявление в бегущую строку ТРК «Алмазный край», газету «Мирнинский рабочий» о начале регистрации ВПЛ	декабрь	Пилипчук А.В.

3.10	Статьи в газету «Мирнинский рабочий» об особенностях проведения ГИА	март – май	Миронова Е.М.
3.11.	Проведение цикла передач (радио и телеэфира) по процедуре проведения ЕГЭ, ГИА – 2016 для участников ЕГЭ, ОГЭ и родителей	март-май	Миронова Е.М.
3.12.	Мониторинг оснащенности ОО для проведения ЕГЭ	октябрь	Миронова Е.М.
3.13.	Разработка транспортной схемы доставки материалов из г. Якутска в г. Мирный, из МРУО в ППЭ, дежурства сотрудников внутренних дел и медицинского персонала.	октябрь – май	Миронова Е.М. Соловьёва И.Х.
3.14.	Организация работы сотрудников полиции, медицинского персонала	апрель – май	Миронова Е.М.
3.15.	Формирование заявки на ЕГЭ, ОГЭ	ноябрь, март	Миронова Е.М. Пожарская С.А.
3.16.	Обеспечение учета, хранения, выдачи экзаменационных материалов с соблюдением информационной безопасности.	ноябрь-июнь	Миронова Е.М. Соловьёва И.Х. Пожарская С.А. Руководители ППЭ
3.17.	Подготовка и оформление документов на награждение выпускников медалями «За особые успехи в учении»	октябрь, май	Миронова Е.М. Соловьёва И.Х.
3.18.	Обновление нормативно-правовой, учебно-методической и организационной информации на сайтах ОО	в течение года	Организаторы ЕГЭ в ОО
3.19.	Обеспечение доставки экзаменационных материалов из РЦОИ в ППЭ	декабрь, май, июнь, сентябрь	Миронова Е.М.
3.20.	Проведение ЕГЭ, ОГЭ в сроки, определенные Рособрнадзором.	декабрь - сентябрь 2016	Миронова Е.М. руководители ОО, руководители ППЭ.
3.21.	Проверка готовности ППЭ	декабрь, май	Миронова Е.М. руководители ОО, руководители ППЭ
3.22.	Контроль за ходом проведения ЕГЭ, ОГЭ.	Май-сентябрь 2016	Миронова Е.М. руководители ОУ, руководители ППЭ.
3.23.	Организация ознакомления участников ЕГЭ с результатами ЕГЭ, ОГЭ в том числе с использованием Интернет-ресурсов.	Июнь 2016	Миронова Е.М. Пожарская С.А. руководители ОО, руководители ППЭ.
3.24.	Обучение специалистов МКУ «МРУО»	по отдельному графику ЦМКО РС(Я)	

Исполнитель:  
Отдел общего образования  
и мониторинга МКУ «МРУО»  
(41136)30041

**План**  
**информационно-разъяснительной работы о порядке проведения единого государственного экзамена,**  
**основного государственного экзамена в Мирнинском районе в 2016 году**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки</b>	<b>Ответственные</b>
<b>I. Информационное сопровождение информационно-разъяснительной работы</b>			
1	Разработка материалов для проведения информационно-разъяснительной работы в МКУ «МРУО»	сентябрь 2015- февраль 2016	Миронова Е.М. Пожарская С.А. Соловьева И.Х.
2	Опубликование на официальном сайте МКУ «МРУО» информации о проведении информационно-разъяснительной работы в муниципальных общеобразовательных организациях.	сентябрь 2015 – июнь 2016	Давиденко А.И. Миронова Е.М.
3	Объявление о начале регистрации выпускников текущего года, выпускников прошлых лет в бегущую строку ТРК «Алмазный край», газету «Мирнинский рабочий»	Ноябрь –декабрь 2015	Пилипчук А.В.
4	Статьи в газету «Мирнинский рабочий» об особенностях проведения ГИА	март-май 2016	Миронова Е.М.
5	Проведение цикла передач (радио и телеэфира) по процедуре проведения ГИА – 2016 для участников ЕГЭ и родителей	март-май 2016	Данилова З.А. Миронова Е.М.
6	Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-2016	Сентябрь 2015- август 2016	Давиденко А.И. Миронова Е.М. Руководители ОО
7	Обновление нормативно-правовой, учебно-методической и организационной информации на сайтах ОО	в течение года	Организаторы ЕГЭ в ОО

## II. Организационное сопровождение информационно-разъяснительной работы

1	Взаимодействие со специалистами ГБУ «ЦМКО» МО РС(Я) по вопросам организации и проведения ГИА в 2016г.	Сентябрь 2015- август 2016	Миронова Е.М. Пожарская С.А. Соловьева И.Х.
2	Консультирование руководителей общеобразовательных организаций по вопросам информирования участников ГИА их родителей (законных представителей) и лиц, привлекаемых к проведению ГИА о порядке проведения ГИА (организаторы ГИА, общественные организаторы).	Сентябрь 2015- август 2016	Миронова Е.М. Пожарская С.А. Соловьева И.Х.
3	Проведение совещаний и семинаров с руководителями образовательных организаций, техническими специалистами, ответственными за подготовку и проведение ГИА	по отдельному графику	Миронова Е.М. Пожарская С.А. Соловьева И.Х.

## III. Проведение информационно-разъяснительной работы

1.	Проведение информационно-разъяснительной работы в МРУО и общеобразовательных организациях:	Сентябрь 2015- август 2016	Миронова Е.М. Пожарская С.А. руководители ОО
1.1.	систематизация нормативных и распорядительных документов, методических материалов;	июнь – сентябрь 2016	
1.2.	работа телефонов «горячей линии» и Интернет-сайтов;		
1.3.	оформление стендов (общешкольных, предметных), методических уголков по подготовке к ГИА размещение информационных плакатов;		
1.4.	проведение родительских собраний, индивидуальных и групповых консультаций выпускников IX- XI (XII) классов;		
1.5.	работа школьной библиотеки с выпускниками и их родителями (законными представителями);		
1.6.	анкетирование выпускников;		
1.7.	собеседование с выпускниками текущего года и выпускниками прошлых лет; организация ознакомления участников ГИА с результатами экзаменов в том числе с использованием Интернет-ресурсов.		

## IV. Контроль за проведением информационно-разъяснительной работы

1.	Отчет руководителей общеобразовательных организаций о ходе подготовки к ГИА 2016г. в ОО.	по отдельному графику	Данилова З.А. Миронова Е.М.
----	--	-----------------------	--------------------------------